

MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE - TARQUINIA

QUADRI TECNICI ECONOMICI A CONFRONTO

VOCI DI QTE		PROGETTO 2° STRALCIO Prezzario 2012 NON APPROVATO in sede di CdS e pertanto NON ATTUABILE	PROGETTO 1° STRALCIO approvato con DGC 145 del 30.07.20 Prezzario 2012	POST GARA 1° STRALCIO approvato con Det. 204 del 12.03.2021	QTE RIMODULATO per ATTUALIZZAZIONE PREZZI AL PREZZARIO 2023 E AGGIORNAMENTO ESPROPRIO (nel rispetto del finanziamento di cui alla Determinazione Regionale G07351 del 11.06.2025)	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ZONA ARTIGIANALE - TARQUINIA QTE IN VARIANTE DELL'INTERVENTO GENERALE (1+2 STRALCIO) N.B. Il presente QTE è coerente alla Determinazione Regionale G07351 del 11.06.2025, con la quale è stata disposto la revoca dei contributi per € 963.000,00, ed include le spese sostenute dal 2006 inerenti il progetto unitario, il 1 e il 2 stralcio funzionale			incremento contrattuale
PER LAVORI a base d'asta		€ 2 204 470,43	€ 196 352,34	€ 196 352,34	€ 270 902,50	PER LAVORI a base d'asta		€ 330 615,14	
RIBASSO OFFERTO -28%	-28,00%			-€ 54 978,66	-€ 75 852,70	RIBASSO OFFERTO	-28,00%	-€ 92 572,24	
Costi sicurezza		€ 62 153,87	€ 3 647,66	€ 3 647,66	€ 4 316,18	Costi sicurezza		€ 20 145,02	
<b>A) TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 2 266 624,30</b>	<b>€ 200 000,00</b>	<b>€ 145 021,34</b>	<b>€ 199 365,98</b>	<b>A) TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 258 187,92</b>	<b>€ 58 821,94</b>
<b>B) PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>						<b>B) PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1 IVA	10%	€ 226 662,43	€ 44 000,00	€ 31 904,70	€ 43 860,52	1 IVA	22%	€ 56 801,34	€ 12 940,83
2 Imprevisti (IVA compresa)		€ 31 902,11	€ 24 400,00	€ 22 800,00	€ 22 800,00	2 Imprevisti (IVA compresa)	10%	€ 25 818,79	
3 Spese SUA		€ 5 995,48		€ 1 600,00	€ 1 600,00	3 Spese SUA		€ 1 600,00	
4 Lavori a Fattura(iva compresa) lavori complementari		€ 59 180,00	€ 7 748,80	€ 7 748,80	€ 7 748,80	4A Opere complementari: Scarico vasca		€ 113 257,11	
						4A1 IVA su voce B4A	10,0%	€ 11 325,71	
						4B Opere complementari: Oneri per recupero del terreno		€ 84 480,00	
						4B1 IVA su voce B4B	22,0%	€ 18 585,60	
						4C Opere complementari: Trasporto per recupero del terreno		€ 89 856,00	
						4C1 IVA su voce B4C	22,0%	€ 19 768,32	
						4D Opere complementari: PULIZIA E MANUTENZIONE ALVEO FOSSO SCOLO GIARDINI		€ 147 307,81	
						4D1 IVA su voce B4D	22,0%	€ 32 407,72	
						4E Ulteriori Opere complementari		€ 494 814,86	
						4E1 IVA su voce B4E			
5 Spese Tecniche: Progettazione Direzione Lavori, contabilità, collaudo Coordinamento sicurezza CSE Aggiornamento Progettazione		€ 159 503,62	€ 24 000,00	€ 24 000,00	€ 8 500,00 € 9 666,02 € 1 777,06 € 5 000,00	5 Spese Tecniche derivanti da: Progetto unitario, Stralcio 1 e Stralcio 2, tra cui progettazioni preliminari, definitive e modellazioni idrauliche seguite (C.N. e IVA compresi)		€ 210 503,43	
6 Spese Tecniche: C.N.	4,0%	€ 6 380,14	€ 960,00	€ 960,00	€ 997,72	6 Spese Tecniche 1 Stralcio: CSE (C.N. e IVA compresi)		€ 2 254,73	
7 Spese Tecniche: IVA su (B4+B5)	22,0%	€ 36 494,43	€ 5 491,20	€ 5 491,20	€ 5 706,98	7 Spese Tecniche 1 Stralcio: DL e contabilità (C.N. e IVA compresi)		€ 14 518,98	
8 Rilievi, accertamenti e indagini		€ 53 500,00				8 Rilievi, accertamenti e indagini, e collaudi		€ 79 118,40	
9 art. 113 D.Lgs 50/2016	2,0%	€ 45 332,49	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	9 art. 113 D.Lgs 50/2016 or art. 45 D.Lgs 36/23	2,0%	€ 4 000,00	
10 Esproprio: Indenizzo di esproprio (determinato dalla terna di cui all'art. 21 DPR 327/01), indennità di occupazione, frutti pendeneti, occupazioni temporanee e permanenti		€ 42 700,00	€ 57 300,00	€ 57 300,00	€ 486 000,00	10 Esproprio: Indenizzo di esproprio (determinato dalla terna di cui all'art. 21 DPR 327/01), indennità di occupazione, frutti pendeneti, occupazioni temporanee e permanenti		€ 276 221,46 € 92 073,82 € 27 622,14 € 90 082,58	
11 Onorari Terna Art. 21 D.P.R. 327/01					€ 13 450,15	11 Onorari Terna Art. 21 D.P.R. 327/01		€ 13 450,15	
12 Tipo Mappale e spese notarili			€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ 28 000,00	12 Spese registrazione esproprio		€ 28 000,00	
13 Spese di pubblicazione						13 Spese di pubblicazione		€ 600,00	
14 Contributo ANAC Lavori		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	14 Contributo ANAC Lavori		€ 30,00	
15 Polizza fidejussoria e rinnovi		€ 40 125,00			€ 70 375,00	15 Polizza fidejussoria e rinnovi		€ 70 375,00	
16 Piano Recupero sulle terre					€ 11 000,00	16 Piano di recupero delle Terre		€ 11 000,00	
18 Economie				€ 67 073,96	€ 0,00	17 Economie da lavori (Iva compresa)		€ 112 938,13	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 708 375,70</b>	<b>€ 175 000,00</b>	<b>€ 229 978,66</b>	<b>€ 721 082,25</b>	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 2 128 812,08</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2 975 000,00</b>	<b>€ 375 000,00</b>	<b>€ 375 000,00</b>	<b>€ 920 448,23</b>			<b>€ 2 387 000,00</b>	

Contributo Originario Concesso 3 350 000,00 €

Attuale contributo dopo definanziamento 2 387 000,00 €